Phase 1:

Projet de
décompte
final

Réception sans ou
avec réserve(s)

30 jours a
compter de la
réception

Réception sous
réserve(s)

30 jours a
compter du PV
de levée des
réserves




Phase 1:

Carence du titulaire

Projet de Mise en

demeure

décompte
final

Réception sans ou
avec réserve(s)

15 jours
30 jours a

compter de la
réception

Réception sous
réserve(s)

30 jours a
compter du PV
de levée des
réserves

Nouvelle carence du titulaire

Projet de

décompte
final

Maitrise d’oeuvre




Phase 1: Phase 2 :

Projet de e

final

décompte
final

m maitrise d’oeuvre

Réception sans ou
avec réserve(s)

30 jours a
compter de la
réception

Réception sous
réserve(s)

30 jours a
compter du PV
de levée des
réserves




Phase 1:

réserve(s)

30 jours a
compter du PV
de levée des
réserves

Projet de
décompte
final
Réception sans ou
avec réserve(s)

30 jours a
compter de la
réception
Réception sous

Phase 2 :

Décompte

final

maitrise d’oeuvre

Projet de

Décompte
général

30 jours a
compter de la
réception du
projet de
décompte final

Phase 3 :

Décompte
général et
définitif

30 jours a
compter de sa
réception

Refus

Mémoire en
réclamation

Réponse
expresse

30 jours a
compter de la
réception du

DGD signé

Acceptation

Paiement

30 jours a
compter de la
réception du

DGD signé



Phase 1:

réserve(s)

30 jours a
compter du PV
de levée des
réserves

Projet de
décompte
final
Réception sans ou
avec réserve(s)

30 jours a
compter de la
réception
Réception sous

Phase 2 :

Décompte

final

maitrise d’oeuvre

Projet de

Décompte
général

30 jours a
compter de la
réception du
projet de
décompte final

Phase 3 :

Décompte
général et
définitif

30 jours a
compter de sa
réception

Refus

Mémoire en
réclamation

Réponse
expresse

Rejet

Acceptation

Paiement

30 jours a
compter de la
réception du

DGD signé




Phase 1: Phase 2 : Phase 3 :

Projet de Projet de Décompte
. Décompte . Lz .
décompte final Décompte général et Refus Acceptation
final général définitif
Mémoire en .
sclamation Paiement

Réception sans ou

avec réserve(s)

compter de la 30 jours a m
30 jours a réception du compter de sa
compter de la projet de réception
réception décompte final - Ia
. ré u
Réception sous Réponse
réserve(s) expresse
30 jours a
compter du PV

de levée des
réserves

Défaut de réponse et/ou
de motivation dans les réclamations

—> DGD Tacite




Phase 1: Phase 2 :

Projet de Projet de
; Décompte .
décompte final Décompte
final général
Réception sans ou
avec réserve(s)
C a
30 jours a réc du
compter de la
réception

Réception sous
réserve(s)

30 jours a
compter du PV
de levée des
réserves

Décompte
général et DGD Tacite
définitif

cruare B Qi acheteur

Sans réponse
dans un délai
de 10 jours
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